Załącznik nr 1

	Harmonogram Opracowania Strategii Rozwoju Miast i Gmin Nadnoteckich do roku 2030								
Zadanie	Termin realizacji								
	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik
Podpisanie umowy									
Upoważnienie Wykonawcy do kontaktu z poszczególnymi samorządami, stworzenie bazy kontaktowej									
Wystąpienie z listą pytań i ankietyzacją do samorządów									
Przygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych wśród mieszkańców oraz merytoryczne opracowanie zebranych danych									
Inwentaryzacja zasobów									
Przeprowadzenie telefonicznych wywiadów pogłębionych									
Przekazanie kompleksowej diagnozy									
Zakończenie etap I – płatność częściowa 50%					30.06.2021 r.				
Badania terenowe									
Spotkania konsultacyjne									
Opracowanie części planistycznej									
Przygotowanie systemu wdrażania, monitorowania oraz ewaluacji realizacji Strategii									
Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miast i Gmin Nadnoteckich wraz z załącznikami									
Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu Strategii wraz z raportem opisującym ten proces i zestawieniem zgłoszonych uwag i wniosków oraz rekomendacją ich wprowadzenia lub odrzucenia.									
Przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu Strategii									
Prezentacja ostatecznej wersji Strategii									
Przygotowanie pełnej i skróconej wersji opracowania									
Zakończenie etap II – płatność częściowa 50%									29.10.2021 r.